

# PROJEKT ZÁCHRANY A OBNOVY OBJEKTU BÝVALÉHO AUGUSTINIÁNSKÉHO KLÁŠTERA VE ŠTERNBERKU

Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Partner pro váš rozvoj



|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>DATUM PODÁNÍ ŽÁDOSTI:</b>                                     | <b>17.03.2014</b>  | <b>ROP NUTS II STŘEDNÍ MORAVA - VÝZVA Č. 52/2013</b> |
| <b>DOTAČNÍ TITUL</b>   | <b><u>ROP NUTS II Střední Morava</u></b><br><i>Prioritní osa 12.3 – Cestovní ruch</i><br><i>Oblast podpory 12.3.2. – Veřejná infrastruktura a služby</i>   |  |
| <b>STRUČNÝ POPIS:</b>  | Předmětem projektu je obnova některých místností a sálů kláštera, čímž se obnoví jejich historická hodnota a umožní jejich praktické využití pro občany a návštěvníky města. Cílem aktivit je restaurátorská obnova nástěnných maleb, štukového dekoru, historické výmalby a renovace a oprava původních dřevěných podlah a dveří. |  |
| <b>ŽADATEL/PŘÍJEMCE:</b>   | <b>Město Šternberk</b>   |  |
| <b>CELKOVÉ VÝDAJE NA PROJEKT (S DPH):</b>                        | 3.305.527,43 Kč  |  |
| <b>ZPŮSOBILÉ VÝDAJE PROJEKTU:</b>                                | 2.860.000,88 Kč  |  |
| <b>DOTACE (70% ZE ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PROJEKTU):</b>              | <b>2.002.000,62 Kč</b>   |  |
| <b>PARTNER PROJEKTU</b>  | <b>Handkeho občanské sdružení</b>  |  |
| <b>AKTUÁLNÍ STAV PROJEKTU:</b>                                   | <b>Projekt v realizaci</b>   |  |
| <b>PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU:</b> | <b>leden 2015</b>  |  |
| <b>PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN UKONČENÍ FYZICKÉ REALIZACE PROJEKTU:</b> | <b>prosinec 2015</b>   |  |

## FOTODOKUMENTACE Z REALIZACE AKCE:

**LEDEN 2015**



ÚNOR 2015





**BŘEZEN - DUBEN 2015**



**KVĚTEN - ŘÍJEN 2015**









